

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

Ю.Н. Шилов

« 24 »

20 22 г.

Дорожная карта по внедрению, функционированию и использованию подсистемы «ЭПОС.СПО» в ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

№ п/п	Этап/задача	Период	Ответственные
1.	Издание приказа о назначении ответственных за организационное сопровождение функционирования и использование подсистемы «ЭПОС.СПО»	До 25.03.2022	Тиунова Т.В.
2.	Размещение информационных материалов о работе подсистемы «ЭПОС.СПО» на сайте колледжа	До 31.03.2022	Мухаметнуров Ю.И.
3.	Проведение обучающих семинаров для педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ для I курса	До 15.04.2022	Сычева Н.В.
4.	Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися I курса и их родителями (законными представителями) о работе подсистемы «ЭПОС.СПО»	До 15.04.2022	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
5.	Внедрение модуля ЭЖ, использование педагогами, обучающими I курса и их родителями (законными представителями)	С 18.04.2022 по 30.06.2022	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
6.	Издание приказа о внедрении модуля ЭЖ в 2022-2023 уч.г.	Май 2022	Тиунова Т.В.
7.	Обучение сотрудников колледжа работе в подсистеме «ЭПОС.СПО»	Июнь 2022	Сычева Н.В.
8.	Создание шаблонов для заполнения справочников Дисциплины и Рабочие программы	Май-июнь 2022	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
9.	Внесение информации в справочники	До 01.09.2022	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
10.	Внесение информации о педагогической нагрузке преподавателей	До 03.09.2022	Уральцев А.В.
11.	Внесение расписания учебных занятий на 2022-2023 уч.г.	До 03.09.2022	Сычева Н.В.
12.	Размещение шаблонов рабочих программ и закрепление рабочих программ за преподавателями в соответствии с педагогической нагрузкой	До 07.09.2022	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
13.	Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися I, III и IV курсов и их родителями (законными представителями) о работе подсистемы «ЭПОС.СПО»	До 10.09.2022	Сычева Н.В. Уральцев А.В.

14.	Внедрение модуля ЭЖ, использование педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями)	С 12.09.2022 по 30.06.2023	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
15.	Мониторинг качества ведения ЭЖ	Ежемесячно	Уральцев А.В. Председатели ПЦК
16.	Завершение работы в модуле ЭЖ в 2022-2023 уч.г.	30.06.2023	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
17.	Издание приказа о внедрении модуля ЭЖ в 2023-2024 уч.г.	Май 2023	Тиунова Т.В.
18.	Создание шаблонов для заполнения справочников Дисциплины и Рабочие программы	Май-июнь 2023	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
19.	Внесение информации в справочники	До 01.09.2023	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
20.	Внесение информации о педагогической нагрузке преподавателей	До 04.09.2023	Уральцев А.В.
21.	Внесение расписания учебных занятий на 2023-2024 уч.г.	До 04.09.2023	Сычева Н.В.
22.	Размещение шаблонов рабочих программ и закрепление рабочих программ за преподавателями в соответствии с педагогической нагрузкой	До 08.09.2023	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
23.	Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися I курса и их родителями (законными представителями) о работе подсистемы «ЭПОС.СПО»	До 10.09.2023	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
24.	Внедрение модуля ЭЖ, использование педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями)	С 12.09.2023 по 30.12.2023	Сычева Н.В. Уральцев А.В.
25.	Мониторинг качества ведения ЭЖ	Ежемесячно	Уральцев А.В. Председатели ПЦК